


# 下高井戸調節池工事の施工状況について

【2021年 9月 6日 ~ 2021年 9月 12日】

## 来週の作業予定

9/7(火)・9/9(木)  
コンクリート打設の為、生コン車の出入りが多数あります。  
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。




- ・現場の作業時間は、原則 8:00~18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30~17:00とする。
- ・工事車両が棧橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

## 通行止めと迂回路の状況



## 竣工イメージ



## 問い合わせ先

施工者:大成・徳倉建設共同企業体  
現場代理人・監理技術者 木村 誉哉  
電話番号: 03-6304-7380

070-4475-0980(現場代理人・監理技術者携帯)

発注者:東京都第三建設事務所 工事第二課  
担当 須賀、神戸

電話番号: 03-3228-1419

## 工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
(越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

## 工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)		
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
準備工	家屋調査																	
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物 撤去			土留杭 仮設構台			掘削工			構築工			埋戻し					
越流堤・排水樋管	鋼矢板工 構築工 護床工 掘削工 埋戻し																	
坂路工	鋼矢板工 構築工 掘削工 埋戻し																	
片付工	片付工																	



QRコード

QRコード : 問い合わせ先が表示されます。

HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

## 現場写真

調節池ヤード 全景

