

# 工事施工予定週報

【2019年12月16日～2019年12月22日】

工事件名：下高井戸調節池工事

受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年12月11日

監理技術者：木村 誉哉

工種	日付	今週実績						来週予定						再来週予定				
		12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
自転車集積所 復旧工	神田川 中央部			自転車集積所復旧工 路盤・法面整形・二次製品														
調節池工事	調節池ヤード 支障物撤去 産廃搬出・運搬 仮囲い設置工	産廃搬出工							支障物撤去工								産廃搬出工	
		産廃搬出 音が出ます。							南側ネットフェンス 音が出ます。								産廃搬出 音が出ます。	
		支障物撤去工										仮囲い設置工					仮囲い設置工	
		北側ネットフェンス・支柱、バックネット 音が出ます。										北側 仮囲い設置 支障物撤去工					北側 仮囲い設置 支障物撤去工	
												北側 万年堀撤去 音が出ます。					北側 万年堀撤去 音が出ます。	
												産廃搬出工 がれき・残土搬出						
		南側 樹木剪定・撤去工									北側 樹木剪定・撤去工						北側 樹木移植工	
	調節池ヤード 支持杭打設工										支持杭打設工 南側 仮囲支持杭打設						支持杭打設工 南側 仮囲支持杭打設	
	調節池ヤード 舗装工 ダンプ洗浄場工 ダンプ台員設置工				舗装工 スロープ設置 ダンプ洗浄場工 掘削・砕石・型枠 ダンプ台員設置工						舗装工 集水樹・排水側溝 ダンプ洗浄場工 コンクリート ダンプ台員設置工						舗装工 路盤 ダンプ洗浄場工 掘削・砕石・型枠 ダンプ台員設置工	
	資機材 搬入出予定	昼間(8時～17時) 搬出入 10tトラック 4台×5回	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復	2tトラック2往復 4tトラック2往復
行事	早朝(5時～6時) 夜間(23時～24時) 搬出入																	
						土休日	休日							土休日	休日			

《備考》 ※ 今週・・・黒 来週・・・赤 再来週・・・青

# 下高井戸調節池工事の施工状況について


【2019年 12月 16日 ~ 2019年 12月 22日】

平面図

来週の作業予定



竣工イメージ



問い合わせ先

施工者：大成・徳倉建設共同企業体  
 現場代理人 大塚 剛 監理技術者 木村 晋哉  
 電話番号：03-6304-7380  
 070-4475-0980 (木村携帯)  
 発注者：東京都第三建設事務所 工事第二課  
 担当 木村、芦田  
 電話番号：03-3387-6250

工事内容：【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年 (令和元年)		2020年 (令和2年)		2021年 (令和3年)		2022年 (令和4年)		2023年 (令和5年)		2024年 (令和6年)		
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9
準備工	家屋調査												
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物撤去 土留杭 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工												
越流堤・排水樋管	掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工												
坂路工	掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工 掘削工												
片付工	片付工												



QRコード

QRコード：問い合わせ先が表示されます。  
 HPアドレス：<https://simotakaido.com/>

通行止めと迂回路の状況



現場写真

調節池ヤード（東側）を望む



調節池ヤード（西側）を望む

