

下高井戸調節池工事の施工状況について

【2022年 7月 25日 ~ 2022年 7月 31日】

来週の作業予定

7/23(土) 休日作業
騒音・振動に注意し施工致します。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。




- ・現場の作業時間は、原則 8:00~18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30~17:00とする。
- ・工事車両が橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

通行止めと迂回路の状況



竣工イメージ



問い合わせ先

施工者: 大成・徳倉建設共同企業体
現場代理人・監理技術者 木村 誉哉
電話番号: 03-6304-7380

070-4475-0980 (現場代理人・監理技術者携帯)
発注者: 東京都第三建設事務所 工事第二課
担当 須賀、榮
電話番号: 03-3228-1419

工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。
(越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)					
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12			
準備工	家屋調査																				
地下調節池 導水路 ポンプ槽				支障物 撤去			土留杭 仮設構台			掘削工			構築工			埋戻し					
越流堤・排水樋管													鋼矢板工			構築工			護床工		
坂路工													掘削工			埋戻し					
片付工																			片付工		



QRコード

QRコード : 問い合わせ先が表示されます。
HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

現場写真

調節池ヤード 全景

