


# 下高井戸調節池工事の施工状況について

【2022年 11月 28日 ~ 2022年 12月 4日】

## 11/26(土) 休日作業


騒音・振動に注意して作業を行ないます。  
大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

### 来週の作業予定




- ・現場の作業時間は、原則 8:00~18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30~17:00とする。
- ・工事車両が浅橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

### 通り止めと迂回路の状況



### 竣工イメージ



### 問い合わせ先

施工者:大成・徳倉建設共同企業体  
現場代理人・監理技術者 木村 誉哉  
電話番号:03-6304-7380

070-4475-0980 (現場代理人・監理技術者携帯)  
発注者:東京都第三建設事務所 工事第二課  
担当 須賀、榮  
電話番号:03-3228-1419

### 工事内容 : 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
(越流堤・ホップ槽・排水樋管・坂路 他)

### 工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)		
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
準備工																		
地下調節池 導水路 ポンプ槽																		
越流堤・排水樋管																		
坂路工																		
片付工																		



QRコード : 問い合わせ先が表示されます。  
HPアドレス : <https://simotakaido.com/>

QRコード

### 現場写真

かなな橋通り止め



神田川上流より望む

