
工事件名：下高井戸調節池工事 受注者：大成・徳倉建設共同企業体

工事期間：2017年12月15日から2023年 12月28日 現場代理人・監理技術者：木村　誉哉

2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

工事用道路造成 工事用道路造成 工事用道路造成

埋戻し　整地・敷鉄板 埋戻し　整地・敷鉄板 埋戻し　整地・敷鉄板

地中連続壁　鋼材撤去 地中連続壁　鋼材撤去 地中連続壁　鋼材撤去

掘削・斫り・鋼材切断 掘削・斫り・鋼材切断 掘削・斫り・鋼材切断

北側 北側 北側

ライナープレート撤去・埋戻し ライナープレート撤去・埋戻し

スーパーウェルポイント工 スーパーウェルポイント工

鋼管撤去 鋼管撤去

中詰Con打設 頂版 間詰Con打設

かんな橋上部工撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版・橋梁鋼材

土留仮締切工 土留仮締切工 土留仮締切工

坂路工　鋼矢板打設段取 坂路工　鋼矢板打設段取 坂路工　鋼矢板打設段取

昼 間 ( 8時30分～17時)
搬入・搬出

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台
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4tﾄﾗｯｸ2往復
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生ｺﾝ車   2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

生ｺﾝ車   2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
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2tﾄﾗｯｸ2往復
4tﾄﾗｯｸ2往復
15tﾄﾗｯｸ 2台

早 朝 (  5時 ～ 6時 )
夜 間 (21時 ～       )
搬入・搬出

6:00～
早朝搬入
トレーラー×1台
敷鉄板

6:00～
早朝搬入
トレーラー×1台
鋼矢板

6:00～
早朝搬入
トレーラー×1台
鋼矢板

6:00～
早朝搬入
トレーラー×1台
鋼矢板

土休日 休日 天皇誕生日 休日作業 休日

【 2023年  2月   20日   ～   2023年  2月  26日 】

再来週予定
　　　　　　　　　　　日　付

　　工　　種

工  事  施  工  予  定  週  報

今週実績　 来週予定

資　機　材
搬入出予定

　　行　　　事

測　量　工

調　査　工

調節池工事

仮　設　工　事

地下水位低下工

土　工　事

かんな橋撤去工事

下部工・上部工

土留・仮締切工事

撤　去　工　事

令和 5年 2月 25日 (土) 休 日 作 業
騒音・振動に注意して作業を行ないます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

音が出ます。

重機が動き、振動が出ます。 重機が動き、振動が出ます。重機が動き、振動が出ます。



【 2023年  2月  20日  ～  2023年  2月  26日】

：通行止め区間
：工事箇所

：工事で使用する箇所

下高井戸調節池事業地

南側う回路

永福自転車
集積所

永福中央公園かんな橋

閉鎖

永福橋

都立中央ろう学校
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

杉並区立
おおぞら公園

北側う回路

仮橋

神田川
右岸側作業

永福南公園

家屋調査

掘削工 構築工 埋戻し

鋼矢板工　構築工 護床工

掘削工 埋戻し
鋼矢板工　構築工 

掘削工 埋戻し
片付工

2024年度
（令和 6年度）

2021年度
（令和 3年度）

2022年度
（令和 4年度）

2023年度
（令和 5年度）

支障物
撤去

土留杭
仮設構台

工　　種
2019年度

(令和 元年度)
2020年度

（令和 2年度）

片付工

坂路工

準備工

地下調節池
導水路
ポンプ槽

越流堤・排水樋管

1239 12 3 126 9 12 3 6 99 12 3 6 69 6 9 12 3

下高井戸調節池工事の施工状況について

工事工程表

平 面 図

来週の作業予定

現 場 写 真

QRｺｰﾄﾞ ：問い合わせ先が表示されます。

HPｱﾄﾞﾚｽ：https://simotakaido.com/

QRコード

竣工イメージ

工事内容 ： 【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをｺﾝｸﾘｰﾄ構造物にて構築します。

（越流堤・ﾎﾟﾝﾌﾟ槽・排水樋管・坂路 他）調節池

事業地

都立

中央ろう学校

永福

中央公園自転

車集

積所

永福橋

仮橋

現場事務所

・現場の作業時間は、原則 8:00～18：00とする。

・工事車両の入退場は、8：30～17：00とする。

・工事車両が桟橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。

・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

問い合わせ先

施  工  者：大成 ・ 徳倉建設共同企業体

現場代理人・監理技術者　　木村　誉哉

電話番号：03-6304-7380

　　　　　　　070-4475-0980 (現場代理人･監理技術者携帯)

発  注  者：東京都第三建設事務所　工事第二課

担当　須賀、榮

電話番号：03-3228-1419

永福南公園

令和 5年 2月 25日 (土) 休 日 作 業
騒音・振動に注意して作業を行ないます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

土工事

整地・敷鉄板

通行止めと迂回路の状況

かんな橋通行止め

道幅が狭くなります。

ＳＷＰ工

鋼管撤去

坂路工

鋼矢板打設

重機が動き振動が出ます。

大変ご迷惑をお掛けします。

撤去工事

山留壁鋼材撤去
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